

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVIGRAD**



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PROVEDBENOG
PROGRAMA
ZA 2025. GODINU**

(Izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine)

Novigrad, veljača 2026.

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. PREGLED STANJA U OPĆINI NOVIGRAD	4
3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	6
3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	7
3.2. Analiza statusa provedbene mjere	7
3.3. Opis statusa provedbene mjere.....	8
3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	10
4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	11

POPIS TABLICA

<i>Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava</i>	<i>7</i>
<i>Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere</i>	<i>8</i>
<i>Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera</i>	<i>8</i>
<i>Tablica 4. Mjera 1. Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na području Općine Novigrad</i>	<i>11</i>
<i>Tablica 5. Mjera 2. Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture kao podrške razvoju gospodarskih djelatnosti na području Općine Novigrad</i>	<i>12</i>
<i>Tablica 6. Mjera 3. Unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad u svrhu poboljšanja kvalitete života svih njenih stanovnika</i>	<i>13</i>
<i>Tablica 7. Mjera 4. Potpora obiteljima i razvoju civilnog društva na području Općine Novigrad</i>	<i>14</i>

POPIS GRAFIKONA

<i>Grafikon 1. Prikaz sredstava uložениh u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja</i>	<i>10</i>
--	-----------

1. UVOD

Općina Novigrad izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2025. godinu (u daljnjem tekst kao Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Novigrad kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), kojim se propisuje da jedinica lokalne samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine.

Općinski načelnik Općine Novigrad je dana 23. prosinca 2021. godine donio Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Provedbeni program Općine Novigrad je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Novigrad. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Novigrad je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine.

Načelnik Općine Novigrad informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatorskom tijelu.

2. PREGLED STANJA U OPĆINI NOVIGRAD

Općina Novigrad nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Zadarske županije, površine je 51,31 km² i okružuje je akvatorij Novigradskog i Karinskog mora (sa sjeverne strane), dok je s južne strane zatvara ravnokotarski prostor grada Benkovca.

Općina u svom sastavu ima tri naselja: Novigrad, Pridraga i Paljuv.

Područje Općine karakterizira polusredozemna, submediteranska klima sa čistim zrakom i povoljnim tlom, stoga je poljoprivreda najrazvijenija grana proizvodnje i većina stanovnika bavi se tim djelatnostima. Poljoprivredna gospodarstva usmjerena su na uzgoj voćarskih, povrtlarskih i vinogradarskih kultura.

Turizam na području Općine je razvijen, ali se i dalje ulaže u proširenje turističke ponude kao i smještajnih kapaciteta.

Područje je bogato tradicijom i kulturom, koja se njeguje kroz razne udruge i manifestacije, stoga se treba ulagati u promociju i jačanje ruralnog turizma.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Novigrad se vodi svojom Vizijom i Misijom.

VIZIJA:

Općina Novigrad je područje posebnog morskog ugođaja koje na principima održivog, razvoja, uz očuvanje tradicijskih vrijednosti, razvija lokalnu zajednicu i ostaje mjesto privlačno za život.

MISIJA:

Naša misija je kontinuirano ulagati u razvoj lokalne zajednice, koristeći stečeno iskustvo i znanje.

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Novigrad izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje od četiri godine.

U Provedbenom programu Općine Novigrad detaljno je opisala razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Općina Novigrad je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedeno osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju na području Općine Novigrad nastavljen je kontinuitet provedbe planiranih mjera i projekata, s naglaskom na komunalnu infrastrukturu, uređenje javnih površina i potporu kulturnim aktivnostima. Dovršena je izgradnja vodovodne mreže prema zaseocima Portade i Baždarići, redovito su održavani poljski putovi, nerazvrstane ceste i javne površine, asfaltirano je 900 metara nerazvrstanih cesta te je izgrađena nova javna rasvjeta. U tijeku je uređenje šetnice i plaža u Crnoplju, čime se dodatno unapređuje komunalni standard i kvaliteta boravka stanovnika i posjetitelja.

U okviru Programa javnih potreba u kulturi financirani su programi kulturnih udruga s područja Općine, obnovljen je krov crkve sv. Kate, a održana je i manifestacija „Okusi novigradske dagnje“, kojom je kroz degustaciju jela promovirana lokalna gastronomska ponuda. Iako dio planiranih aktivnosti nije pokrenut u izvještajnom razdoblju, ostvareni rezultati potvrđuju usmjerenost Općine na razvoj infrastrukture, očuvanje kulturne baštine te jačanje društvenog i turističkog sadržaja.

3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Novigrad prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu četiri mjere koje su povezane sa ciljevima Nacionalne razvojne strategije 2030.:

1. Mjera 1. Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na području Općine Novigrad (SC 1)
2. Mjera 2. Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture kao podrške razvoju gospodarskih djelatnosti na području Općine Novigrad (SC 1),
3. Mjera 3. Unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad u svrhu poboljšanja kvalitete života svih njenih stanovnika (SC 1),
4. Potpora obiteljima i razvoju civilnog društva na području Općine Novigrad (SC 5).

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Općine Novigrad je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.

3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 4 mjere (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 2.614.426,47 eura.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

R.br.	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbene mjere	Planirani iznos za 2025. godinu	Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2025.
1.	Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na području Općine Novigrad	99.542,11	40.000,00	15.310,57
2.	Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture kao podrške razvoju gospodarskih djelatnosti na području Općine Novigrad	2.327.453,71	35.000,00	33.800,11
3.	Unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad u svrhu poboljšanja kvalitete života svih njenih stanovnika	2.190.988,12	2.064.078,73	1.636.009,43
4.	Potpora obiteljima i razvoju civilnog društva na području Općine Novigrad	678.875,31	919.000,00	929.306,36

3.2. Analiza statusa provedbene mjere

Općina Novigrad je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 4 mjere. Tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjera odvijala se sukladno planiranoj dinamici, pri čemu su sve mjere označene statusom „provedeno“, s obzirom na to da su ostvareni planirani ciljevi i predviđeni opseg provedbe u okviru mandatnog razdoblja.

U okviru pojedinih mjera dio aktivnosti i projekata realiziran je u cijelosti, dok se provedba dijela aktivnosti nastavlja i u narednim razdobljima, s obzirom na njihov kontinuirani karakter ili faznu realizaciju. Takav pristup omogućio je stabilnu provedbu mjera te kontinuirano unaprjeđenje komunalnih, društvenih i razvojnih funkcija Općine.

Provedba mjera doprinijela je očuvanju i unapređenju komunalnog standarda, razvoju infrastrukture, jačanju socijalne uključenosti te poboljšanju kvalitete života stanovnika Općine, uz racionalno korištenje raspoloživih proračunskih sredstava.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere

R.br.	Naziv mjere	Status provedbe
1.	Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na području Općine Novigrad	Provedeno ¹
2.	Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture kao podrške razvoju gospodarskih djelatnosti na području Općine Novigrad	Provedeno
3.	Unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad u svrhu poboljšanja kvalitete života svih njenih stanovnika	Provedeno
4.	Potpota obiteljima i razvoju civilnog društva na području Općine Novigrad	Provedeno

3.3. Opis statusa provedbene mjere

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unaprjeđenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

Mjera 1. Uređenje imovinsko pravnih odnosa na području Općine Novigrad	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Novigrad
Procijenjeni trošak provedbe mjere:	99.542,11
Planirani iznos za 2025. godinu	40.000,00
Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:	15.310,57
Status provedbe mjere:	Provedeno
Svrha provedbe mjere:	Sređivanje zemljišne evidencije na području Općine Novigrad.
Opis statusa provedbe:	U izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba svih zakonom propisanih aktivnosti pri realizaciji nove geodetske izmjere na području k.o. Pridraga i k.o. Novigrad, još uvijek je u tijeku izlaganje pred katastarskom i zk komisijom, održana je javna rasprava, zaprimljeni su prijedlozi i primjedbe te je u tijeku i u tijeku je izrada Izmjena i dopuna UPU Ladina Leprina radi usklađenja sa PPUO Novigrad i Prostornim planom Zadarske županije i izrada Izmjena i dopuna UPU Grubići Ćuskijaš – Vrulja radi usklađenja sa PPUO Novigrad.
Mjera 2. Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture kao podrške razvoju gospodarskih djelatnosti na području Općine Novigrad	

^{1 1} Sve mjere u provedbenom programu označene su kao provedene, budući da su u mandatnom razdoblju ostvareni planirani ciljevi i predviđeni opseg provedbe. Većina aktivnosti provodi se kontinuirano te se, sukladno tome nastavlja i u sljedećim razdobljima. Projekti koji su bili planirani za provedbu u okviru mandatnog razdoblja realizirani su, dok se provedba pojedinih projekata nastavlja kroz faznu realizaciju ili redovito održavanje.


Nositelj provedbe mjere:	Općina Novigrad
Procijenjeni trošak provedbe mjere:	2.327.453,71
Planirani iznos za 2025. godinu	35.000,00
Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:	33.800,11
Status provedbe mjere:	Provedeno
Svrha provedbe mjere:	Ulaganje u infrastrukturu u svrhu stvaranja preduvjeta za razvoj gospodarstva na području Općine Novigrad.
Opis statusa provedbe:	Mjera je većim dijelom provedena u prethodnom razdoblju. U izvještajnom razdoblju provedene su pojedine planirane aktivnosti. U tijeku je uređenje šetnice i plaža u Crnoplju, a održana je i manifestacija „Okusi novigradske dagnje“, u okviru koje je novigradska dagnja promovirana kroz degustaciju jela.
Mjera 3. Unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad u svrhu poboljšanja kvalitete života svih njenih stanovnika	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Novigrad
Procijenjeni trošak provedbe mjere:	2.190.988,12
Planirani iznos za 2025. godinu	
Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:	
Status provedbe mjere:	Provedeno
Svrha provedbe mjere:	Poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine Novigrad
Opis statusa provedbe:	U izvještajnom razdoblju provedena je većina aktivnosti i projekata predviđenih mjerom. Izgrađena je vodovodna mreža prema zaseocima Portade i Boždarići, redovito su održavani poljski putovi, nerazvrstane ceste i javne površine, asfaltirano je 900 metara nerazvrstanih cesta te je izgrađena nova javna rasvjeta.
Mjera 4. Potpora obiteljima i razvoju civilnog društva na području Općine Novigrad	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Novigrad
Procijenjeni trošak provedbe mjere:	678.875,31
Planirani iznos za 2025. godinu	919.000,00
Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:	929.306,36
Status provedbe mjere:	Provedeno
Svrha provedbe mjere:	Poboljšati kvalitetu života stanovnika Općine Novigrad i podupirati aktivnosti organizacija civilnog društva
Opis statusa provedbe:	U izvještajnom razdoblju dio aktivnosti i projekata je proveden, dok dio nije pokrenut. U sklopu Programa javnih potreba u kulturi financirani su programi kulturnih udruga s područja Općine Novigrad te je obnovljen krov crkve sv. Kate.

3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Novigrad je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa.

Grafikon 1. Prikaz sredstava uložениh u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja



Općina Novigrad u narednom razdoblju namjerava poduzeti potrebne radnje nužne za otklanjanje prepreka.

Također je potrebno napomenuti da je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju. U proračunu je tijekom rebalansa došlo do promjene u planiranim sredstvima, ali i u promjenama vezanih za projekte i aktivnosti.

4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Novigrad Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,
- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Novigrad tijekom izvještajnog razdoblja:

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Novigrad, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Tablica 4. Mjera 1. Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na području Općine Novigrad
MJERA 1. UREĐENJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA NA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRAD

AKTIVNOST/PROJEKT	STATUS
Provedba svih zakonom propisanih aktivnosti pri realizaciji nove geodetske izmjere na području k.o. Pridraga	Djelomično provedeno u izvještajnom razdoblju. Još uvijek se provodi i provodit će se u narednom razdoblju. U tijeku je izlaganje pred katastarskom i zk komisijom.
Provedba svih zakonom propisanih aktivnosti pri realizaciji nove geodetske izmjere na području k.o. Novigrad	Djelomično provedeno u izvještajnom razdoblju. Još uvijek se provodi i provodit će se u narednom razdoblju. U tijeku je izlaganje pred katastarskom i zk komisijom.
Izmjena i dopuna PPU Općine Novigrad radi usklađenja s Prostornim planom Zadarske županije	U izvještajnom razdoblju održana je javna rasprava, zaprimljeni su prijedlozi i primjedbe te je u tijeku priprema za novu javnu raspravu
Izmjena i dopuna UPU Ladina Leprina radi usklađenja sa PPUO Novigrad i Prostornim planom Zadarske županije	Djelomično provedeno u izvještajnom razdoblju. U tijeku su pripreme za donošenje Plana odnosno u izradi je.
Izmjena i dopuna UPU Grubići -Čuskijaš – Vrulja radi usklađenja sa PPUO Novigrad	Djelomično provedeno u izvještajnom razdoblju. U tijeku su pripreme za donošenje Plana odnosno u izradi je.

Tablica 5. Mjera 2. Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture kao podrške razvoju gospodarskih djelatnosti na području Općine Novigrad

MJERA 2. UNAPRJEĐENJE I RAZVOJ INFRASTRUKTURE KAO PODRŠKE RAZVOJU GOSPODARSKIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRAD	
AKTIVNOST/PROJEKT	STATUS
Izgradnja gospodarske zone Pridraga 1	U izvještajnom razdoblju nije provedeno i nisu utrošena sredstva. Projekt je proveden u ranijem razdoblju.
Nabava kamionske dizalice (dodatna oprema)	U izvještajnom razdoblju nije provedeno i nisu utrošena sredstva. Provedeno u ranijem razdoblju.
Uređenje šumsko-edukativne staze od Novog naselja Paljiv do Nazareta	U izvještajnom razdoblju nije provedeno i nisu utrošena sredstva. Provedeno u ranijem razdoblju.
Sanacija utvrde Fortica u naselju Novigrad	Projekt nije proveden u izvještajnom razdoblju i nisu utrošena sredstva.
Obnova „Dežderatovice“ – muzej ribarstva – opremanje Prezencijskog centra pomorstva i ribarstva Novigradskog akvatorij	U izvještajnom razdoblju nije provedeno i nisu utrošena sredstva. Projekt je proveden u ranijem razdoblju
Uređena otvorena javna plaža u Novigradu	U izvještajnom razdoblju nije provedeno i nisu utrošena sredstva. Provedeno u ranijem razdoblju.
Otvorena šetnica i plaža u naselju Crnopalj	Provedeno u izvještajnom razdoblju.
Održavanje gastro manifestacija Okusi Novigradske dagnje	Aktivnost je provedena u izvještajnom razdoblju. U okviru manifestacije promovirana je novigradska dagnja kroz degustaciju jela.
Snimanje video kuharice s lokalnim jelima od novigradskih dagnji	U izvještajnom razdoblju nije provedeno i nisu utrošena sredstva. Provedeno u ranijem razdoblju.
Održavanje stručnog predavanja o novigradskoj dagnji	U izvještajnom razdoblju nije provedeno i nisu utrošena sredstva. Provedeno u ranijem razdoblju.

Tablica 6. Mjera 3. Unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad u svrhu poboljšanja kvalitete života svih njenih stanovnika

MJERA 3. UNAPRJEĐENJE DRUŠTVENE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRAD U SVRHU POBOLJŠANJA KVALITETE ŽIVOTA SVIH NJENIH STANOVNIKA	
AKTIVNOST/PROJEKT	STATUS
Izgradnja preostalih 12 vodovodnih ogranaka	Sredstva su planirana, ali nisu utrošena. Nije provedeno u izvještajnom razdoblju.
Izgradnja vodovodne mreže u naselju Portrade	Provedeno u izvještajnom razdoblju.
Izgradnja cjevovoda u naselju Baždarić	Provedeno u izvještajnom razdoblju.
Izgradnja mrtvačnice i ispraćajnice na groblju Pridraga	Projekt nije pokrenut i nisu utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju.
Izgrađeno parkiralište uz groblje Pridraga (100 parkirnih mjesta)	Projekt nije pokrenut i nisu utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju.
Izgradnja parkirališta i nogostupa za groblje Novigrad	Projekt nije pokrenut i nisu utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju.
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad za 2025. godinu	Program je donesen i proveden. Redovito održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih prometnica, održavanje javnih površina.
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad za 2025. godinu	Program je donesen i proveden. U sklopu programa asfaltirano je novih 900 m nerazvrstanih prometnica, izgradnja nove javne rasvjete.

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Tablica 7. Mjera 4. Potpora obiteljima i razvoju civilnog društva na području Općine Novigrad

MJERA 4. POTPORA OBITELJIMA I RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRAD	
AKTIVNOST/PROJEKT	STATUS
Socijalni plan	Plan nije donesen u izvještajnom razdoblju i nisu utrošena proračunska sredstva.
Program javnih potreba u kulturi	Program je donesen i proveden. U sklopu navedenog programa financirali su se programi kulturnih udruga sa područja Općine Novigrad te je obnovljen krov crkve svete Kate.
Uređenja lovačkog doma u Pridragi	Nije provedeno u izvještajnom razdoblju.
Rekonstrukcija doma kulture u Novigradu	Projekt je djelomično proveden u izvještajnom razdoblju. Nastavlja se i u narednom razdoblju.
Rekonstrukcija zgrade mjesnog odbora u Paljuvu	Nije provedeno u izvještajnom razdoblju.
Čišćenje plaža na području Općine Novigrad	Provedeno u izvještajnom razdoblju.
Snimanje edukativnog filma o zagađenju mora mikro plastikom na DVD	Nije provedeno u izvještajnom razdoblju.
Čišćenje podmorja na području Novskog ždrila cca 2.500 m²	Provedeno u izvještajnom razdoblju.
Postavljanje sidra ispred crkve Porođenja Blažene Djevice Marije u Novigradu	Provedeno u izvještajnom razdoblju.